



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE PÚBLICOS
Rua Antônio Cândido de Medeiros S/N | Bairro São José
Carnaúba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS

ENDEREÇO
POVOADO ERMO E POVOADO RAJADA, CARNAÚBA DOS D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		PLANEJADO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		EXECUTADO	-		-		-		-		-	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) %	1ª PARCELA	1ª %	2ª PARCELA	2ª %	3ª PARCELA	3ª %	4ª PARCELA	4ª %	5ª PARCELA	5ª %
	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN	792.777,12										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.433,84 6,74	25.113,43	47,00	10.590,23	19,82	2.172,07	4,06	6.850,08	12,82	8.708,03	16,30
2	PAVIMENTAÇÃO	734.504,39 92,65	386.074,49	52,56	189.516,18	25,80	35.707,16	4,86	43.018,67	5,86	80.187,89	10,92
3	SINALIZAÇÃO	4.838,89 0,61	-	-	3.045,76	62,94	-	-	-	-	1.793,13	37,06
Total Parcial (R\$)			411.187,92	51,87%	203.152,17	25,63%	37.879,23	4,8%	49.868,75	6,3%	90.689,05	11,4%
Total Acumulado (R\$)			411.187,92	51,87%	614.340,09	77,49%	652.219,32	82,3%	702.088,07	88,6%	792.777,12	100,0%

CARNAÚBA DOS DANTAS
Local

terça-feira, 22 de abril de 2025
Data

WILLIAM FAGNER DE
ARAÚJO:08305409465

Autorizado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE
ARAÚJO:08305409465
Dados: 2025.05.15 11:06:50 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO

CREA: 212111316-9