






















































































R$
À EXECUTAR 

POR ITEM
30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %

1 COBERTURA 39.307,27            16,13% 39.307,27          15.722,91          40,00         23.584,36         60,00           

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
8.049,10              3,30% 8.049,10             

4.024,55            50,00         4.024,55            50,00           -                 -               

3 ALVENARIA
1.531,22              0,63% 1.531,22             

-                      -             1.531,22            100,00        -                 -               

4 IMPERMEABILIZAÇÃO
116,86                 0,05% 116,86                

-                      93,49                 80,00           23,37             20,00           

5 REVESTIMENTOS
87.645,16            35,98% 87.645,16          

26.293,55          30,00         43.822,58         50,00           17.529,03     20,00           

6 ESQUADRIAS
34.970,18            14,35% 34.970,18          

13.988,07          40,00         17.485,09         50,00           3.497,02       10,00           

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
31.453,23            12,91% 31.453,23          

12.581,29          40,00         12.581,29         40,00           6.290,65       20,00           

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
36.685,09            15,06% 36.685,09          

25.679,56          70,00         7.337,02            20,00           3.668,51       10,00           

9 REDE DE AR COMPRIMIDO
1.881,06              0,77% 1.881,06             

-                      -                      1.881,06       100,00        

10 COMUNICAÇÃO VISUAL
924,00                 0,38% 924,00                

-                      -                      924,00           100,00        

11 DIVERSOS/LIMPEZA DA OBRA
1.055,93              0,43% 1.055,93             

-                      -                      1.055,93       100,00        

243.619,10         100% 243.619,10        98.289,93          40,35% 110.459,60       45,34% 34.869,57     14,31%

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % POR ITEM
CRONOGRAMA 

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - Sr. ANÍSIO

LOCAL: CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

TOTAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONCLUSÃO DA UBS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SR. ANÍSIO

DATA A EXECUTAR

CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE 23/06/2017 243.619,08         

ITEM DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR

PREVISTA EXECUTADA ACUMULADA A EXECUTAR PREVISTO EXECUTADO ACUMULADO A EXECUTAR

IMPERMEABILIZAÇÃO

01 COBERTURA 39.307,27        39.307,27        

1.1 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA
TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE

M² 63,08        286,940    -            -            286,940    18.100,18        18.100,18        

1.2 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA,
EXCLUINDO MADEIRAMENTO

M² 22,93        286,940    -            -            286,940    6.579,53          6.579,53          

1.3 COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE
ESTRUTURA METÁLICA

M² 175,81      29,830      -            -            29,830      5.244,41          5.244,41          

1.4 CUMEEIRA COM TELHA CERÃMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 13,33        26,830      -            -            26,830      357,64             357,64             

1.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 42,15        59,880      -            -            59,880      2.523,94          2.523,94          

1.6 RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FRUTADA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO

M 21,81        298,100    -            -            298,100    6.501,56          6.501,56          

02 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 23.660,69        8.049,10          

2.1 LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO,
CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR

M² 77,98        303,420    90,200      200,200    103,220    23.660,69        8.049,10          

03 ALVENARIA - VEDAÇÃO 24.913,67        1.531,22          

3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

M² 31,50        790,910    42,300      742,300    48,610      24.913,67        1.531,22          

04 116,86             116,86             

4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM -
LAJES

M² 55,16        1,600        -            -            1,600        88,26               88,26               

4.2 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM - LAJES

M² 17,88        1,600        -            -            1,600        28,61               28,61               

05 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 118.807,62      87.645,16        

PISO

5.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL

M² 28,45        234,350    52,000      82,000      152,350    6.667,26          4.334,36          

5.2 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,00CM, 

M² 12,08        256,240    -            -            256,240    3.095,38          3.095,38          

5.3 PISO (CALÇADA) EM CONCRETO
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO 

M² 31,20        219,720    -            -            219,720    6.855,26          6.855,26          

5.4 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE
PEDRA, INCLUSIVE BASE DE PÓ DE PEDRA

M² 45,47        63,760      -            -            63,760      2.899,17          2.899,17          

5.5 LASTRO DE CASCALHO M³ 65,90        14,290      -            -            14,290      941,71             941,71             

5.6 GUIA DE CONCRETO M 35,06        29,900      -            -            29,900      1.048,29          1.048,29          

5.7 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM
SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8,00CM, LARGURA = 

M 31,28        11,960      -            -            11,960      374,11             374,11             

5.8 PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUTAMENTO EM 

M² 51,00        234,350    -            -            234,350    11.951,85        11.951,85        

5.9 RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI V,
30X30CM, H=10CM, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM
EPOXI

M 18,00        204,250    -            -            204,250    3.676,50          3.676,50          

5.10 SOLEIRA EM GRANITO - PORTAS M 43,17        27,450      -            -            27,450      1.185,02          1.185,02          



PAREDE

5.11 CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,50CM, PREPARO 

M² 3,57          899,040    98,000      838,000    61,040      3.209,57          217,91             

5.12 EMBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2,00CM

M² 18,27        1.577,810 180,000    1.280,000 297,810    28.826,59        5.440,99          

5.13 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO 

M² 41,96        219,180    -            -            219,180    9.196,79          9.196,79          

5.14 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, PARA
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS

M² 10,31        679,860    -            -            679,860    7.009,36          7.009,36          

5.15 PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS,
DUAS DEMÃOS

M² 13,00        679,860    -            -            679,860    8.838,18          8.838,18          

5.16 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA M² 14,92        690,130    -            -            690,130    10.296,74        10.296,74        

TETO

5.17 CHAPISCO TETOS 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,50CM, PREPARO MECÂNICO

M² 6,73          285,930    190,000    190,000    95,930      1.924,31          645,61             

5.18 EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM TETO, TRAÇO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO, 

M² 14,67        285,930    80,000      80,000      205,930    4.194,59          3.020,99          

5.19 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA
AMBIENTES INTERNOS

M² 8,03          257,400    -            -            257,400    2.066,92          2.066,92          

5.20 PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS,
DUAS DEMÃOS

M² 8,38          257,400    -            -            257,400    2.157,01          2.157,01          

5.21 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA M² 14,92        35,210      -            -            35,210      525,33             525,33             

5.22 FORRO DE GESSO M² 47,96        6,680        -            -            6,680        320,37             320,37             

MURO DE FECHAMENTO DO RESERV.
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA5.23 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,50CM, PREPARO MECÂNICO

M² 6,73          38,760      -            -            38,760      260,85             260,85             

5.24 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE,
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

M² 18,27        38,760      -            -            38,760      708,15             708,15             

5.25 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA M² 14,92        38,760      -            -            38,760      578,30             578,30             

06 ESQUADRIA 34.970,18        34.970,18        

MADEIRA

6.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 0,80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2ª E 

UN 270,82      6,000        -            -            6,000        1.624,92          1.624,92          

6.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 0,90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2ª E 

UN 428,11      12,000      -            -            12,000      5.137,32          5.137,32          

6.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 1,00X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 1ª, 

UN 450,13      1,000        -            -            1,000        450,13             450,13             

6.4 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS
INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR

UN 47,81        19,000      -            -            19,000      908,39             908,39             

6.5 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA 0,80X2,10M CORRER, INCLUSO ADUELA 1ª,
ALIZAR 1ª, TRILHO E FECHADURA COMPLETA

UN 264,00      1,000        -            -            1,000        264,00             264,00             

6.6 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA 0,90X2,10M CORRER, INCLUSO ADUELA 1ª,
ALIZAR 1ª, TRILHO E FECHADURA COMPLETA

UN 408,00      1,000        -            -            1,000        408,00             408,00             

6.7 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA 1,20X2,10M CORRER, INCLUSO ADUELA 1ª,
ALIZAR 1ª, TRILHO E FECHADURA COMPLETA

UN 432,00      1,000        -            -            1,000        432,00             432,00             

6.8 PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS,
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR 

M² 15,62        122,850    -            -            122,850    1.918,92          1.918,92          

ALUMÍNIO

6.9 JANELA DE ALUMÍNIO PROJETANTE M² 360,45      28,360      -            -            28,360      10.222,36        10.222,36        

6.10 JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO M² 330,00      1,600        -            -            1,600        528,00             528,00             

6.11 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F,
COMPLETA, CONF. PROJETO

M² 512,75      12,430      -            -            12,430      6.373,48          6.373,48          

6.12 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO UN 480,00      1,000        -            -            1,000        480,00             480,00             

VIDRO

6.13 CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM C/1 PORTA -
CV1/CV2

M² 180,00      17,430      -            -            17,430      3.137,40          3.137,40          

6.14 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA
3,00MM

M² 83,37        29,240      -            -            29,240      2.437,74          2.437,74          

6.15 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES M² 228,00      2,840        -            -            2,840        647,52             647,52             



07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.453,23        31.453,23        

7.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO

7.2 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉRO -
COMPLETO CONF PROJETO

CJ 1.800,00   1,000        -            -            1,000        1.800,00          1.800,00          

PONTOS ELÉTRICOS

7.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 5,2X28E/127V
DE SOBREPOR COM COPOR EM CHAPA DE AÇO
TRATADA E PINTADA, TRATA E PINTADA REFLETOR
RACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%,
SOQUETE TIPO PUSH-ING-5 DE ENGATE RÁPIDO,
ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E
CONTAOS EM BRONZE E FOSFORORO E DIFUSOR 

CJ 108,00      37,000      -            -            37,000      3.996,00          3.996,00          

7.4 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE
SOBREPOR PARA 2XFC18/26W OU FC ELETRÔNICA
23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO,
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR
BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA

UN 51,60        8,000        -            -            8,000        412,80             412,80             

7.5 ARANDELA TIPO TRATARUGA COM LÂMPADA
ELETRÔNICA 16W - COMPLETA

UN 73,52        18,000      -            -            18,000      1.323,36          1.323,36          

7.6 BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO COM
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA

UN 72,00        3,000        -            -            3,000        216,00             216,00             

7.7 PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR
METÁLICO 150W COMPLETO

UN 264,00      2,000        -            -            2,000        528,00             528,00             

7.8 RELÉ FOTOÉLETRICO UN 51,60        2,000        -            -            2,000        103,20             103,20             

7.9 PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PT 72,00        68,000      -            -            68,000      4.896,00          4.896,00          

7.10 PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX
4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR

UN 3,60          2,000        -            -            2,000        7,20                 7,20                 

7.11 TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X2" UN 14,87        57,000      -            -            57,000      847,59             847,59             

7.12 TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX
10"X10" DE PISO ALTA

UN 14,87        2,000        -            -            2,000        29,74               29,74               

7.13 PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 72,00        61,000      -            -            61,000      4.392,00          4.392,00          

7.14 INTERRUPTOR C/1 TECLA SIMPLES EM CX DE 4"X2" UN 7,77          15,000      -            -            15,000      116,55             116,55             

7.15 INTERRUPTOR C/2 TECLAS SIMPLES EM CX DE 4"X2" UN 7,77          9,000        -            -            9,000        69,93               69,93               

7.16 INTERRUPTOR C/3 TECLAS SIMPLES EM CX DE 4"X2" UN 29,40        2,000        -            -            2,000        58,80               58,80               

7.17 INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX DE 4"X2" UN 29,40        1,000        -            -            1,000        29,40               29,40               

7.18 INTERRUPTOR C/1 TECLA PARALELA EM CX DE 4"X2" UN 27,80        2,000        -            -            2,000        55,60               55,60               

7.19 TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM
CX 4"X4"

UN 21,60        9,000        -            -            9,000        194,40             194,40             

7.20 PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR PT 72,00        29,000      -            -            29,000      2.088,00          2.088,00          

QPDG

7.21 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG,
PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES,
PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUÍTO E PORTA
PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 

UN 290,97      1,000        -            -            1,000        290,97             290,97             

7.22 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A
CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C

UN 267,46      1,000        -            -            1,000        267,46             267,46             

7.23 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A
CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C

UN 104,02      2,000        -            -            2,000        208,04             208,04             

7.24 PÁRA RAIO TIPO VCL 175C 45KA UN 504,00      1,000        -            -            1,000        504,00             504,00             

QUADROS

7.25 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG,
PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES,
PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUÍTO E PORTA
PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 

UN 290,97      2,000        -            -            2,000        581,94             581,94             



7.26 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA
(TETRAPOLAR)

UN 36,00        2,000        -            -            2,000        72,00               72,00               

7.28 PÁRA RAIO TIPO VCL 40KA UN 540,00      3,000        -            -            3,000        1.620,00          1.620,00          

7.29 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A
CAPAC. INTERRUP. 25KA CURVA C

UN 104,02      2,000        -            -            2,000        208,04             208,04             

7.30 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A

UN 10,87        10,000      -            -            10,000      108,70             108,70             

7.31 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35A

UN 15,87        10,000      -            -            10,000      158,70             158,70             

7.32 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO
NEMA (AMERICANO) 10A 50A

UN 61,96        5,000        -            -            5,000        309,80             309,80             

7.33 EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E TELEFONIA

7.34 PLACA 4"X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO
RJ45 CAT. 6

UN 8,40          11,000      -            -            11,000      92,40               92,40               

7.35 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA PT 96,00        11,000      -            -            11,000      1.056,00          1.056,00          

7.36 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONRAL
CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA 

PT 24,00        11,000      -            -            11,000      264,00             264,00             

7.37 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONA PT 112,80      7,000        -            -            7,000        789,60             789,60             

7.38 RACK 10U'S TIPO AUTOPORTANTE C/PORTA EM
ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 

UN 1.440,00   1,000        -            -            1,000        1.440,00          1.440,00          

7.39 SWITCH 24 PORTAS 10/10/1000 GERENCIÁVEL UN 240,00      1,000        -            -            1,000        240,00             240,00             

7.40 VOICE PANEL INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV UN 480,00      1,000        -            -            1,000        480,00             480,00             

7.41 PLACA SAÍDA DE FIO 4"X4" - ANTENA DE TV UN 6,00          2,000        -            -            2,000        12,00               12,00               

7.42 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV PT 112,80      2,000        -            -            2,000        225,60             225,60             

7.43 CAIXA TELEFÔNICA 400X400X10MM DE EMBUTIR UN 136,61      1,000        -            -            1,000        136,61             136,61             

7.44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1
C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F-

UN 407,60      3,000        -            -            3,000        1.222,80          1.222,80          

08 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 39.335,08        36.685,09        

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

8.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA
PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO
PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E
BUCHA

UN 158,45      1,000        -            -            1,000        158,45             158,45             

8.2 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO
PADRÃO POPULAR

UN 21,46        1,000        -            -            1,000        21,46               21,46               

8.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

UN 300,00      4,000        -            -            4,000        1.200,00          1.200,00          

8.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PLÁSTICO ABS UN 24,00        5,000        -            -            5,000        120,00             120,00             

8.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO
29,5X39,00CM, PADRÃO POPULAR, C/SIFÃO PLÁSTICO 

UN 100,11      12,000      -            -            12,000      1.201,32          1.201,32          

8.6 LAVATÓRIO INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VÁLVULAS
E SIFÕES, CONFORME PROJETO

UN 108,00      1,000        -            -            1,000        108,00             108,00             

8.7 PORTA SABONETE LÍQUIDO UN 33,35        13,000      -            -            13,000      433,55             433,55             

8.8 PORTA TOALHA DE PAPEL UN 24,00        13,000      -            -            13,000      312,00             312,00             

8.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA 56X48CM (EM
TORNO), ACES. DE FIXAÇÃO, FERR. EM METAL
CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO DE 1/2",
VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO DE 1 1/14"X1 1/2"

UN 303,16      1,000        -            -            1,000        303,16             303,16             

8.10 BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX UN 396,00      1,000        -            -            1,000        396,00             396,00             

8.11 BANCADA DE INOX C/1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM
METAL CROMADOS), COMPLETA - CONF. PROJETO

M 540,00      13,200      -            -            13,200      7.128,00          7.128,00          

8.12 BANCADA DE INOX M 576,00      2,700        -            -            2,700        1.555,20          1.555,20          

8.13 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE EM AÇO INOX M 132,00      18,200      -            -            18,200      2.402,40          2.402,40          

8.14 EXPURGO DE INOX UN 144,00      1,000        -            -            1,000        144,00             144,00             

8.15 TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4"
P/LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 

UN 84,00        12,000      -            -            12,000      1.008,00          1.008,00          

8.16 TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UN 42,31        4,000        -            -            4,000        169,24             169,24             

8.17 TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL
PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS

UN 84,00        10,000      -            -            10,000      840,00             840,00             

8.18 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO
TIPO DUCHA

UN 36,95        2,000        -            -            2,000        73,90               73,90               



8.19 CADEIRA ESCAMOTIÁVEL P/BANHO - PADRÃO PNE UN 420,00      1,000        -            -            1,000        420,00             420,00             

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

8.20 RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILINDRÍCO,
CAPACIDADE 3.000L

UN 1.560,00   1,000        -            -            1,000        1.560,00          1.560,00          

8.21 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 25MM (1 1/4") UN 41,71        1,000        -            -            1,000        41,71               41,71               

8.22 TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" UN 51,13        1,000        -            -            1,000        51,13               51,13               

8.23 LUVA DE AÇO GALVANIZADA 3/4" UN 9,62          1,000        -            -            1,000        9,62                 9,62                 

8.24 FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1 UN 1.300,92   1,000        -            -            1,000        1.300,92          1.300,92          

8.25 FREIO D'ÁGUA 100 UN 114,00      1,000        -            -            1,000        114,00             114,00             

8.26 SIFÃO LADRÃO 100 UN 246,00      1,000        -            -            1,000        246,00             246,00             

8.27 SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4"
CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DENÍVEL E VÁLVULA 

UN 378,00      1,000        -            -            1,000        378,00             378,00             

8.28 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" UN 432,00      1,000        -            -            1,000        432,00             432,00             

8.29 BÓIA AUTOMÁTICA E MÍNIMO UN 54,10        1,000        -            -            1,000        54,10               54,10               

8.30 PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO
C/PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP, 19MCA, 2.000L/H

UN 360,00      1,000        -            -            1,000        360,00             360,00             

8.31 REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 65,18        1,000        -            -            1,000        65,18               65,18               

8.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,92        1,000        -            -            1,000        35,92               35,92               

8.33 REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 46,18        1,000        -            -            1,000        46,18               46,18               

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

8.34 REGISTRO PRESSÃO 3/4" C/CANOPLA ACABAMENTO
CROMADO SIMPLES

UN 70,51        2,000        -            -            2,000        141,02             141,02             

8.35 VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" C/REGISTRO,
ACABAMENT EM METAL CROMADO

UN 213,71      6,000        -            -            6,000        1.282,26          1.282,26          

8.36 REGISTRO GAVETA 3/4" C/CANOPLA ACABAMENTO
CROMADO SIMPLES

UN 70,23        16,000      -            -            16,000      1.123,68          1.123,68          

8.37 RESERVATÓRIO DE FIBRA CILINDRICO CAP. 5.000
LITROS

UN 1.632,00   2,000        -            -            2,000        3.264,00          3.264,00          

8.38 TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" UN 51,13        1,000        -            -            1,000        51,13               51,13               

8.39 LUVA DE AÇO GALVANIZADA 3/4" UN 9,62          1,000        -            -            1,000        9,62                 9,62                 

8.40 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,92        2,000        -            -            2,000        71,84               71,84               

8.41 CAIXA SIFONADA PVC C/GRELA UN 27,46        9,000        -            -            9,000        247,14             247,14             

PONTOS DE HIDRÁULICA

8.42 PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4" PT 63,98        33,000      -            -            33,000      2.111,34          2.111,34          

8.43 PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2" PT 72,00        6,000        -            -            6,000        432,00             432,00             

8.44 PONTO DE ESGOTO DN 50 PT 54,00        33,000      15,000      18,000      1.782,00          972,00             

8.45 PONTO DE ESGOTO DN 100 PT 65,97        6,000        6,000        -            395,82             -                   

REDE EXTERNA

8.46 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIMENTO C/MANTA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4), ESP=2,00CM,
C/TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C, ESCAVAÇÃO E
CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

UN 104,13      18,000      9,000        9,000        1.874,34          937,17             

8.47 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33,80        30,400      15,000      15,400      1.027,52          520,52             

8.48 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18,57        152,500    -            -            152,500    2.831,93          2.831,93          

09 REDE DE AR COMPRIMIDO 1.881,06          1.881,06          

9.1 TUBO DE COBRE CL A-15MM, INCL CONEXÕES E
FIXAÇÕES

M 26,92        30,000      -            -            30,000      807,60             807,60             

9.2 VÁLVULA DE ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" UN 41,46        1,000        -            -            1,000        41,46               41,46               

9.3 POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO UN 84,00        10,000      -            -            10,000      840,00             840,00             

9.4 FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR UN 96,00        2,000        -            -            2,000        192,00             192,00             



10 COMUNICAÇÃO VISUAL 924,00             924,00             

10.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CAHPA DE AÇO
GALVANIZADO Nº 26 C/PINTURA AUTOMOTIVA PU, C/2
POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ESFATADO NO
SOLO, APLCIAÇÃO DE ADESIVO VINIL 

UN 84,00        1,000        -            -            1,000        84,00               84,00               

10.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADA
C/ADESIVO POLIMERICO RECOTADOR
ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA
DUPLA FACE, DIM: 80X41CM

UN 60,00        2,000        -            -            2,000        120,00             120,00             

10.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADA
C/ADESIVO POLIMERICO RECOTADOR
ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO 

UN 36,00        3,000        -            -            3,000        108,00             108,00             

10.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO "5-FACHADA" EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA
AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE C/PARAFUSOS,
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRITCO, DIM: 

UN 84,00        1,000        -            -            1,000        84,00               84,00               

10.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO
C/ADESIVO POLIMERICO RECORTADA
ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA
DUPLA FACE, DIM: 20X10CM

UN 24,00        20,000      -            -            20,000      480,00             480,00             

10.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO
C/ADESIVO POLIMERICO RECORTADA
ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA
DUPLA FACE, DIM: 20X5CM

UN 12,00        4,000        -            -            4,000        48,00               48,00               

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

11.1 BANCO DE CONCRETO CURVO UN 240,00      1,000        1,000        

216,00             1,000        

1.055,93          1.055,93          

216,00             

240,00             240,00             

11.2 BANCO DE CONCRETO ARMADO L=150CM, INCL
ESTRUTURA

UN 216,00      1,000        

11.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,30          

-            -            

-            -            

402,03             309,250    -            -            309,250    

11.4 CARGA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS,
DMT 10KM

M³ 5,00          39,580      

402,03             

-            -            39,580      

-                   

197,90             

TOTAIS

197,90             

0,00% -                   

0,00%

316.425,58      -                 

-                   

76,99% 243.619,08      

243.619,08      

Importa o presente orçamento de R$ 243.619,08 (Duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e oito
centavos). 

100,00% 316.425,58      


