



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E
TRANSPORTES PÚBLICOS / CNPJ:08.088.254/0001-15

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO NA RUA DONA BIBA

ENDEREÇO
RUA DONA BIBA - CENTRO , CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANEJADO			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
EXECUTADO			-		-		-		-		-		-	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) %	1ª PARCELA	1ª %	2ª PARCELA	2ª %	3ª PARCELA	3ª %	4ª PARCELA	4ª %	5ª PARCELA	5ª %	6ª PARCELA	6ª %
	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DONA BIBA	131.520,64												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.378,54 2,57	3.378,54	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	128.142,10 97,43	128.142,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial (R\$)			131.520,64	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Acumulado (R\$)			131.520,64	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
CREA: 212111316-9